



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης**

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Μπούρας

Τηλέφωνο: 2103338963

Email: rrfagov@minfin.gr

**Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής**

**ΘΕΜΑ:** Ένταξη του Έργου με τίτλο «**Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150132) της Δράσης 16823 «**Επένδυση στην Βελτίωση της Κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο και Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας**» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ΄ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ΄ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β΄ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ΄ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β΄ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ΄ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου «**Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας**» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150132) της Δράσης 16823 «**Επένδυση στην Βελτίωση της Κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας**» το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την **29-12-2021 20:56**.
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

## Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «**Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας**» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ **5150132** στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά:

Το έργο αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε φορείς του Δημόσιου Τομέα. Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν διαδικασίες και πολιτικές/εγχειρίδια, θα δημιουργηθούν υποδομές σε υλικό / λογισμικό και θα εκπαιδευτεί / υποστηριχθεί προσωπικό τόσο στον κύριο του έργου - Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών - όσο και στους δημόσιους φορείς που θα ενταχθούν στο εν λόγω σύστημα παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Η επιτυχία του έργου συνιστά κρίσιμη παράμετρο στη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της Χώρας στο πεδίο των ψηφιακών υποδομών της.

### A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	<b>2. Ψηφιακή Μετάβαση</b>
Άξονας (Component)	<b>2.2 - Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους</b>
Τίτλος Δράσης (Measure)	<b>16823 «Επένδυση στην Βελτίωση της Κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο και Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας</b>
Υπουργείο Ευθύνης	<b>1611300-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ</b>
Φορέας Υλοποίησης <sup>1</sup>	<b>5091007-ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)</b>

### B. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου έχει ήδη εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ ΤΑ063 και παρουσιάζεται κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)
2022ΤΑ06300001	<b>Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας</b>	40.405.796,80 €	40.405.796,80 €	14.142.028,88 €

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

## Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	Ορόσημο/ Στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα Ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους Στόχους)			Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή Ορόσημου/ Στόχου
				Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
104	Ορόσημο	Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση του έργου «Κέντρο Διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς».	Κοινοποίηση ανάθεσης της σύμβασης			4ο τρίμηνο	2022	Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα και προηγμένες υπηρεσίες ασφάλειας για εθνικές υποδομές ζωτικής σημασίας». Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξωτερικού συμβούλου, το Υπουργείο θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης, η οποία θα καθορίζει τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και των δύο συνεργαζόμενων μερών.
112	Ορόσημο	Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική κυβερνοασφάλειας»	Έκθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τεκμηριώνει την υλοποίηση της νέας στρατηγικής και των νέων πολιτικών κυβερνοασφάλειας στη δημόσια διοίκηση και των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτές				4ο τρίμηνο	2024	Ολοκλήρωση του έργου «Νέα στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στη δημόσια διοίκηση» για την υλοποίηση αλλαγών σε επίπεδο διεργασιών και διαδικασιών που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, καθώς και για τη δημιουργία και θέση σε λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) σύμφωνα με τη νέα στρατηγική.

#### **Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών**

**Θεόδωρος Σκυλακάκης**

#### **Παραρτήματα**

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

##### **Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (μέσω mail: [a.dimas@mindigital.gr](mailto:a.dimas@mindigital.gr))
2. Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ). (μέσω mail: [zacharakis@ketyak.gr](mailto:zacharakis@ketyak.gr), [kontaris@ketyak.gr](mailto:kontaris@ketyak.gr) )
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, (μέσω email: [fkaramitsa@m nec.gr](mailto:fkaramitsa@m nec.gr), [protokollo@m nec.gr](mailto:protokollo@m nec.gr))

##### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Γραφείο Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη (μέσω email: [minister@mindigital.gr](mailto:minister@mindigital.gr))
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: [hellaskps@m nec.gr](mailto:hellaskps@m nec.gr))
3. ΓΔΟΥ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (μέσω mail: [o.loukanidou@mindigital.gr](mailto:o.loukanidou@mindigital.gr))

##### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «**Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας**» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

### 1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

- (i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
- (ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

### 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

#### A Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

- (i) Να διασφαλίζει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ των αναγκαιών δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργου.
- (ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του επάρκεια καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
- (iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης Οροσήμεων και Στόχων.
- (iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την επίτευξη των Οροσήμεων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
- (v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
- (vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
- (vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Έργου.

#### B. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- (i) Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμεων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.
- (ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
- (iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και πληρότητά τους.
- (iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμεου/Στόχου του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπύπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης συμβάσεων.
- (v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.
- (vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
- (vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
- (viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
- (ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
- (xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- (xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των Δράσεων/Εργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν



έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

- (xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που αυτή θέτει.

### 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.
- (ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

### 4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:

- (i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.
- (ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

### 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

**Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.
- (ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.
- (iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



- (iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

## **6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

### **Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:**

- (i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΔΕ**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  
Ταμείου Ανάκαμψης

Α: Ταυτότητα Έργου					
A.1	Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)	Κωδ.:	2	Περιγραφή:	Ψηφιακή Μετάβαση
A.2	Άξονας (Component)	Κωδ:	2.2.	Περιγραφή:	Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
A.3	Τίτλος Δράσης (Measure)	16823 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
A.4	Κωδικός Δράσης (Measure)	16823			
A.5	Προϋπολογισμός Δράσης (Measure) στο ΕΣΑΑ	39.640.000,00			
A.6	Τίτλος Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	SUB1. Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας			
A.7	Κωδικός ΤΔΕ / ΟΠΣ ΤΑ	5150132			
A.8	Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ	29/12/2021			
A.9	Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ				
A.10	Προϋπολογισμός Έργου (Subproject) στο ΕΣΑΑ	32.585.320,00			
A.11	Προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ	40.405.796,80			
A.12	Είδος Έργου	Μεταρρύθμιση			
A.13	Τύπος Έργου	Πράξεις πλην επιχειρηματικότητας			
A.14	Διασυνοριακό ή πολυκρατικό έργο	-			
A.14.1	Αν ΝΑΙ: Χώρα	-			
A.14.2	Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου έργου	-			
A.15	Το έργο υλοποιείται με την μορφή ΣΔΙΤ	-			
A.16	Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση	ΟΧΙ			
A.16.1	Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός Κρατικών Ενισχύσεων	-			
A.16.2	Αριθμός έγκρισης καθεστώτος (SANI)	-			
A.17	Το έργο αφορά χρηματοδοτικό Μέσο	ΟΧΙ			
A.17.1	Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού Μέσου	-			
A.18	Ημερομηνία έναρξης έργου	06/06/2022			
A.19	Ημερομηνία λήξης έργου	31/12/2024			
A.20	Υπουργείο Ευθύνης	Κωδ:	1611300	Περιγραφή:	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
A.20.1	Υπηρεσία	Κωδ:	5091007	Περιγραφή:	ΕΥΠ /ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
A.20.2	Όνοματεπώνυμο Υπευθύνου Υπουργείου Ευθύνης	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΣ			
A.20.3	Ιδιότητα Υπευθύνου	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ			
A.20.4	Τηλέφωνο Υπευθύνου	2109098617			
A.20.5	Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο Υπευθύνου	a.dimas@mindigital.gr			

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου

A. 21	Αντικείμενο τροποποίησης/ επικαιροποίησης	
A. 22	Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης	

Β: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

B.1	Πρωτοβουλία ΕΕ (Flagship)	Κωδ:	5	Περιγραφή:	Modernize – 100%
B.2	Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2	Κωδ:	01.6	Περιγραφή:	General public services n.e.c
B.3	Πεδίο Παρέμβασης (Intervention field)	Κωδ:	011	Περιγραφή:	Government ICT solutions, e-services, applications
B.4	Κλιματική Σηματοδότηση (Climate Tagging)	-			
B.5	Περιβαλλοντική Σήμανση (Environmental Tag)	-			
B.6	Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag)	100%			
B.7	Πράσινη Διάσταση	-			
B.8	Ψηφιακή Διάσταση	100%			
B.9	DNSH	0 - Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης – 100%			

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.1	Είδος Φορέα	Φορέας Υλοποίησης – Δημόσιος Φορέας			
Γ.1.1	Φορέας	Κωδ:	5091007	Περιγραφή:	ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)
Γ.1.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Φορέας Υλοποίησης βάσει της συνημμένης προγραμματικής σύμβασης.			
Γ.1.3	Περιφέρεια	Αττικής			
Γ.1.4	Δήμος	Αγίας Παρασκευής			
Γ.1.5	Διεύθυνση Έδρας	Γραβιάς 4			
Γ.1.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	15342			
Γ.1.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Χρύσανθος Κόνταρης			
Γ.1.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Υποδιευθυντής			
Γ.1.9	Τηλέφωνο	2106973991			
Γ.1.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	<a href="mailto:kontaris@ketyak.gr">kontaris@ketyak.gr</a>			
Γ.1.11	Ιστοχώρος Φορέα	<a href="http://www.ketyak.gr">www.ketyak.gr</a>			
Γ.2	Είδος Φορέα	Κύριος του Έργου - Δημόσιος Φορέας			
Γ.2.1	Φορέας	Κωδ:	1010314	Περιγραφή:	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γ.2.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Κύριος του Έργου και Υπουργείο Ευθύνης, βάσει του ΕΣΑΑ.			
Γ.2.3	Περιφέρεια	Αττικής			
Γ.2.4	Δήμος	Καλλιθέας			
Γ.2.5	Διεύθυνση Έδρας	Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου			
Γ.2.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10163			
Γ.2.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Αθανάσιος Δήμας			
Γ.2.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Σύμβουλος Υπουργού Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη			
Γ.2.9	Τηλέφωνο	2109098617			

Γ.2.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	<a href="mailto:a.dimas@mindigital.gr">a.dimas@mindigital.gr</a>			
Γ.2.11	Ιστοχώρος Φορέα	<a href="https://mindigital.gr/">https://mindigital.gr/</a>			
Γ.3	Είδος Φορέα	Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης - Δημόσιος Φορέας			
Γ.3.1	Φορέας	Κωδ:	1010314	Περιγραφή:	ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.)
Γ.3.2	Νομική Βάση Αρμοδιότητων	Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης βάσει θεσμικού πλαισίου (π.χ. π.δ. 96/2020)			
Γ.3.3	Περιφέρεια	Αττικής			
Γ.3.4	Δήμος	Αθήνας			
Γ.3.5	Διεύθυνση Έδρας	Παναγιώτη Κανελλοπούλου 4			
Γ.3.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10177			
Γ.3.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας				
Γ.3.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας			
Γ.3.9	Τηλέφωνο	2106973100			
Γ.3.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	<a href="mailto:cyber@nis.gr">cyber@nis.gr</a>			
Γ.3.11	Ιστοχώρος Φορέα	<a href="http://www.nis.gr">www.nis.gr</a>			
Γ.4	Είδος Φορέα	Φορέας Χρηματοδότησης – Δημόσιος Φορέας			
Γ.4.1	Φορέας	Κωδ:	1611300	Περιγραφή:	ΓΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γ.4.2	Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων	Φορέας Χρηματοδότησης βάσει σχετικού θεσμικού πλαισίου (π.χ. ν.4270/2014)			
Γ.4.3	Περιφέρεια	Αττικής			
Γ.4.4	Δήμος	Καλλιθέας			
Γ.4.5	Διεύθυνση Έδρας	Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου			
Γ.4.6	Ταχυδρομικός Κώδικας	10163			
Γ.4.7	Αρμόδιος Επικοινωνίας	Όλγα Λουκανίδου			
Γ.4.8	Ιδιότητα – Θέση στο Φορέα	Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών			
Γ.4.9	Τηλέφωνο	2109098410			
Γ.4.10	Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας	<a href="mailto:o.loukanidou@mindigital.gr">o.loukanidou@mindigital.gr</a>			
Γ.4.11	Ιστοχώρος Φορέα	<a href="https://mindigital.gr/">https://mindigital.gr/</a>			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο: Υλοποίησης, Λειτουργίας

#### Δ: Φυσικό Αντικείμενο

##### Δ.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Η Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να αναπτύξει ένα Πρόγραμμα υλοποίησης υποδομών Κυβερνοασφάλειας Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης (εφεξής Πρόγραμμα Κυβερνοασφάλειας) με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας για τους Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί μέσω του έργου, στην υλοποίηση των παρακάτω:

- Πλήρως λειτουργικό και κατάλληλα στελεχωμένο Κυβερνητικό Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (gSOC) με όλο το απαραίτητο υλικό (data center) και λογισμικό εγκατεστημένο στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Πλήρως λειτουργική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (National Computer Emergency Response Team – nCERT), με όλο το απαραίτητο υλικό και λογισμικό εγκατεστημένο στην Αναθέτουσα Αρχή και την απαραίτητη στελέχωση με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Πλήρως λειτουργικά και κατάλληλα στελεχωμένα μικρό-Κέντρα Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (mini-SOC) σε κάθε υποστηριζόμενο Κυβερνητικό Οργανισμό, κεντρικά καθοδηγούμενα από το gSOC και ικανά να υλοποιούν τις πολιτικές ασφάλειας του nCERT.
- Πλήρως επιχειρησιακά λειτουργική διασύνδεση της Ομάδας Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (nCERT) με αντίστοιχες εθνικές αρχές άλλων κρατών, διεθνείς οργανισμούς, με συστήματα διαχείρισης ΙοC, για την έγκαιρη προειδοποίηση κυβερνοαπειλών.

- Πλήρως λειτουργικό Κεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης Συμβάντων Ασφάλειας εγκατεστημένο στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Διασφάλιση τεχνικής υποστήριξης για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.
- Μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε στο πέρας του έργου τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που στελεχώνουν το SOC και τα mini-SOC(s) να κατέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και θα έχουν αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το ΚΕΤΥΑΚ και η ΕΥΠ στην παρακολούθηση της υλοποίησης της κύριας σύμβασης θα επιλεγεί εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος με αντικείμενο:

- Τη διασφάλιση ποιότητας της τεχνικής υλοποίησης και των επιμέρους παραδοτέων της κύριας σύμβασης.
- Την υποστήριξη στο Project Management και στην επικοινωνία με τις αρχές / φορείς διαχείρισης και ελέγχου
- Την αναγνώριση αδυναμιών ασφάλειας και τη διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης στις υποδομές που θα ενταχθούν στο gSOC

Σε τεχνικό επίπεδο, το σύστημα θα αποτελείται, κατ' ελάχιστον, από τα εξής modules:

- A) Σύστημα Security Information and Event Management (SIEM)
- B) Εξειδικευμένη πλατφόρμα - Threat Intelligence
- Γ) Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας (IMS)
- Δ) Λύση Security Orchestration Automation and Response
- E) Σύστημα ticketing

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος θα προσφέρει την υποδομή σε υλικό (servers, υλικό αποθήκευσης δεδομένων, δικτυακός εξοπλισμός, οθόνες απεικόνισης, σταθμοί εργασίας κ.τ.λ.) για τη λειτουργία του gSOC, καθώς και τις άδειες χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού συλλογής / ανάλυσης κυβερνοσυμβάντων / forensics.

Μέρος του έργου είναι και η δημιουργία οδικού χάρτη για την εφαρμογή της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και την υπόδειξη των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων για την υλοποίηση της συνολικής μεταρρύθμισης στην κυβερνοασφάλεια. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί πιλοτικό σύστημα διανομής κβαντικών κλειδών και θα χρηματοδοτηθεί σχετική έρευνα σε ζητήματα κρυπτογράφησης. Έτσι, θα ενισχυθεί το συνολικό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης δεδομένων.

Δ.2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)

Ε: Ορόσημα και Στόχοι Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

Α/Α	Είδος Οροσήμου/ Στόχου	Κωδικός Δράσης	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε οροσήμου και στόχου	Ορόσημο Έργου
							Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος		
	Ορόσημο ΤΑ	RRF_104			Ανάθεση σύμβασης για τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας		Δεν εφαρμόζεται		2	4	2022		<input checked="" type="checkbox"/>
	Ορόσημο ΤΑ	RRF_112			Ολοκλήρωση του έργου «Στρατηγική		Δεν εφαρμόζεται		1	4	2022		<input checked="" type="checkbox"/>

					κυβερν οασφάλ ειας»								
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Z. Οριμότητα Έργου**

Z.1	AA Ενέργειας Ωρίμανσης			
Z.1.1	Είδος Ενέργειας			
Z.1.2	Περιγραφή Ενέργειας			
Z.1.3	Ημερομηνία Έναρξης			
Z.1.4	Στάδιο εξέλιξης			
Z.1.5	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης			
Z.1.6	Αρμόδιος φορέας	Κωδ:		Περιγραφή:
Z.1.7	Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.):			
Z.1.8	Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;			
Z.1.8.1	Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον τρόπο απόκτησης			
Z.1.8.2	Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			
Z.1.9	Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;			
Z.1.9.1	Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης:			
Z.1.9.2	Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:			

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία Ενεργειών Ωρίμανσης)

**H. Χρηματοδοτικό Σχέδιο**

H.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ			Σχόλια
H.1.1	Ποσό συνεισφοράς ΤΑ	32.585.320,00	
H.1.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ	7.820.476,80	
H.1.3	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Άλλο		
H.1.4	Συνολικός προϋπολογισμός Έργου στο ΠΔΕ	40.405.796,80	
H.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ			
H.2.1	Συνεισφορά ΕΣΠΑ		
H.2.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)		
H.2.3	Ιδιωτική Συμμετοχή		
H.2.4	Άλλη Πηγή		
H.3	Συνολικός προϋπολογισμός έργου (ΤΑ και άλλες πηγές)	40.405.796,80	

**Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού**



ΑΑ	Έτος	Προϋπολογισμός
Θ.1	2021	
Θ.2	2022	14.142.028,88
Θ.3	2023	14.142.028,88
Θ.4	2024	12.121.739,04
Θ.5	2025	
Θ.6	2026	

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

I.1	ΑΑ Σύμβασης	1			
I.1.1	Τίτλος Σύμβασης	Δημιουργία και υποστήριξη Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας			
I.1.2	Κωδικός κατά CPV	30200000-1, 48000000-8, 72000000-5			
I.1.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης	<p>Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σχεδιασμό και υλοποίηση του Κυβερνητικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (gSOC) και των μικρό-Κέντρων Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (mini-SOC), παρέχοντας όλο το απαραίτητο υλικό (hardware) και λογισμικό (software) σε υποδομή που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.</li> <li>Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης στο προσωπικό της Αναθέτουσα Αρχής που θα στελεχώσει το Κυβερνητικό Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (gSOC) .</li> <li>Παροχή 'on the job training', σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη συμβουλευτική υποστήριξη, στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής που στελεχώνει το SOC.</li> <li>Υποστήριξη 24X7 του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής κατά την απόκριση σε περιστατικά ασφάλειας.</li> <li>Αρχική εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής που θα στελεχώσει το gSOC, του προσωπικού των Φορέων που θα στελεχώσουν τα mini-SOC..</li> <li>Συγγραφή διαδικασιών και εγχειριδίων χρήσης για την λειτουργία του gSOC και των mini-SOC.</li> <li>Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων του gSOC καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.</li> </ul> <p>Προβλέπονται, ενδεικτικά, τα κάτωθι παραδοτέα:</p> <p>Π1 - Μελέτη εφαρμογής που περιλαμβάνει και το χρονοδιάγραμμα έργου</p> <p>Π2 - Έκθεση ολοκλήρωσης gSOC</p> <p>Π3 - Υλικό - εξοπλισμός gSOC</p> <p>Π4 - Λογισμικό gSOC</p> <p>Π5 - Αναφορά ελέγχου αποδοχής συστήματος</p> <p>Π6 - Τεκμηρίωση λειτουργίας gSOC</p> <p>Π7 - Εκθέσεις ολοκλήρωσης ένταξης κάθε Φορέα στο κυβερνητικό SOC - δημιουργία mini SOC όπου προβλέπεται</p> <p>Π8 - Άδειες χρήσης λογισμικού για τις συσκευές που προστατεύονται - 1ο, 2ο, 3ο έτος</p> <p>Π9 - Τεκμηρίωση λειτουργίας mini-SOC</p> <p>Π10 - Αναφορές περιστατικών κυβερνοασφάλειας</p> <p>Π11 - Πλάνο αρχικής και συνεχιζόμενης (on the job) εκπαίδευσης</p> <p>Π12 - Εκπαιδευτικό υλικό ανά ρόλο</p> <p>Π13 - Αναφορές υπηρεσιών εκπαίδευσης, κάθε είδους</p> <p>Π14 - Ενημερωμένη τεκμηρίωση λειτουργίας</p> <p>Π15 - Αναφορές τεχνικής υποστήριξης</p> <p>Π16 - Διοίκηση έργου - Αναφορές προόδου</p>			
I.1.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	5091007	Περιγραφή:	ΕΥΠ /ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
I.1.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	36.704.000,00			
I.1.5.1	Συνεισφορά ΤΑ	29.600.000,00			

I.1.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-
I.1.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-
I.1.5.4	Άλλη Πηγή	-
I.1.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	36.704.000,00
I.1.7	Τύπος Έργου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
I.1.8	Είδος Σύμβασης	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
I.1.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Η διαδικασία ανάθεσης θα ακολουθήσει Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΠ που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 3649/2008, όπως ισχύει. Ο εν λόγω Κανονισμός εκδόθηκε με την υπ' αριθμ. 838/69/955784/27-08-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού.
I.1.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με τον Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΠ
I.1.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	28/01/2022
I.1.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	07/03/2022
I.1.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	06/06/2022
I.1.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2024
I.2	ΑΑ Σύμβασης	2
I.2.1	Τίτλος Σύμβασης	Υπηρεσίες Εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου
I.2.2	Κωδικός κατά CPV	72000000-5
I.2.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	<p>Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποστήριξη κατά την οριστικοποίηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής.</li> <li>• Υποστήριξη κατά την αξιολόγηση της ετοιμότητας των Φορέων που θα ενταχθούν στο g-SOC</li> <li>• Υποστήριξη κατά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δοκιμών της υπηρεσίας SOC και την αποδοχή των αποτελεσμάτων</li> <li>• Υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων για τεχνικά ζητήματα</li> <li>• Αρχικός σχεδιασμός και οργάνωση Γραφείου για την υποστήριξη της Διαχείρισης Έργου.</li> <li>• Διεξαγωγή δοκιμών παρείσδυσης και αναγνώρισης αδυναμιών ασφάλειας στις υποδομές των Φορέων - Προτάσεις διορθωτικών ενεργειών</li> </ul> <p>Προβλέπονται, ενδεικτικά, τα κάτωθι παραδοτέα:</p> <p>Έκθεση εργασιών για τις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου</p> <p>Μεθοδολογία παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων</p> <p>Μεθοδολογία και Πλάνο Διασφάλισης Ποιότητας Υποέργου 1</p> <p>Μεθοδολογία Διαχείρισης Αλλαγών</p> <p>Μετρικές ελέγχου απόδοσης (KPIs) του Υποέργου 1</p> <p>Περιοδικές αναφορές προόδου εργασιών του Υποέργου 1</p> <p>Έκθεση αδυναμιών ασφάλειας Υποδομής Φορέων</p> <p>Έκθεση Αποτελεσμάτων δοκιμών παρείσδυσης</p> <p>Έκθεση Αναφοράς Ετοιμότητας Παραγωγικής Έναρξης του Υποέργου 1</p> <p>Έκθεση ολοκλήρωσης, που θα περιλαμβάνει απολογιστική αναφορά για το σύνολο του Υποέργου 1</p>
I.2.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ: 5091007 Περιγραφή: ΕΥΠ /ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
I.2.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	1.821.560,00
I.2.5.1	Συνεισφορά ΤΑ	1.469.000,00
I.2.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-
I.2.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-

1.2.5.4	Άλλη Πηγή	-
1.2.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	1.821.560,00
1.2.7	Τύπος Έργου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.2.8	Είδος Σύμβασης	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
1.2.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Η διαδικασία ανάθεσης θα ακολουθήσει Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΠ που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 3649/2008, όπως ισχύει. Ο εν λόγω Κανονισμός εκδόθηκε με την υπ' αριθμ. 838/69/955784/27-08-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού.
1.2.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με τον Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΠ
1.2.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	21/02/2022
1.2.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	23/03/2022
1.2.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	27/06/2022
1.2.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2024
1.3	ΑΑ Σύμβασης	3
1.3.1	Τίτλος Σύμβασης	Ανάπτυξη συστημάτων ασφαλούς επικοινωνίας
1.3.2	Κωδικός κατά CPV	73000000-2
1.3.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης	<p>Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πιλοτικό δίκτυο διανομής κβαντικών κλειδών μέσω dark fiber</li> <li>• Δραστηριότητα R&amp;D για το integration κρυπτομηχανών με κβαντικούς διαμορφωτές και την πιστοποίησή τους.</li> </ul> <p>Προβλέπονται, ενδεικτικά, τα κάτωθι παραδοτέα:</p> <p>Π1 - Σύστημα κρυπτογραφημένης μετάδοσης δεδομένων</p> <p>Π2 - Εκθέσεις πιλοτικής λειτουργίας Συστήματος</p> <p>Π3 - Εκθέσεις δραστηριότητας R&amp;D</p>
1.3.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ: 5091007 Περιγραφή: ΕΥΠ /ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
1.3.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	1.263.026,80
1.3.5.1	Συνεισφορά ΤΑ	1.018.570,00
1.3.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-
1.3.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-
1.3.5.4	Άλλη Πηγή	-
1.3.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	1.263.026,80
1.3.7	Τύπος Έργου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.3.8	Είδος Σύμβασης	Λόγω του εξειδικευμένου αντικείμενου θα υλοποιηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με Ερευνητικό Κέντρο ή με Α.Ε.Ι.
1.3.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Η διαδικασία ανάθεσης θα διεξαχθεί με βάση το ν. 4412/2016, και συμπληρωματικά, με τον Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της Ε.Υ.Π. (αρ. πρωτ. 838/69/955784/27-07-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού)
1.3.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Προγραμματική Σύμβαση.
1.3.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	01/06/2022
1.3.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	30/06/2022
1.3.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	01/09/2022
1.3.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	01/10/2023

1.4	ΑΑ Σύμβασης	4			
1.4.1	Τίτλος Σύμβασης	Στρατηγική κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα			
1.4.2	Κωδικός κατά CPV	72000000-5			
1.4.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης				
<p>Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οδικός χάρτης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας</li> <li>• Προτάσεις για θεσμικές παρεμβάσεις</li> <li>• Οικονομικοτεχνική μελέτη για την βελτιστοποίηση των σχημάτων χρηματοδότησης προς ιδιωτικούς φορείς.</li> <li>• Εφαρμογή σχημάτων πιστοποίησης συστημάτων και φυσικών προσώπων.</li> </ul> <p>Προβλέπονται, ενδεικτικά, τα κάτωθι παραδοτέα:</p> <p>Π1- Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας</p> <p>Π2- Ανάπτυξη Οδικού χάρτη ενεργειών και εφαρμογής στρατηγικής</p> <p>Π3- Σχέδια προσκλήσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας στην κυβερνοασφάλεια</p>					
1.4.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	5091007	Περιγραφή:	ΕΥΠ /ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
1.4.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	493.210,00			
1.4.5.1	Συνεισφορά ΤΑ	397.750,00			
1.4.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
1.4.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			
1.4.5.4	Άλλη Πηγή	-			
1.4.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	493.210,00			
1.4.7	Τύπος Έργου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ			
1.4.8	Είδος Σύμβασης	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών			
1.4.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Η διαδικασία ανάθεσης θα διεξαχθεί με βάση τον Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της Ε.Υ.Π. που θεσπίστηκε με την αρ. πρωτ. 838/69/955784/27-07-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού			
1.4.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με τον Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΠ			
1.4.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	04/04/2022			
1.4.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	06/05/2022			
1.4.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	29/07/2022			
1.4.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/01/2023			
1.5	ΑΑ Σύμβασης	5			
1.5.1	Τίτλος Σύμβασης	Υπηρεσίες εξωτερικού ελεγκτή (auditor)			
1.5.2	Κωδικός κατά CPV	79210000-9			
1.5.3	Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου σύμβασης				
<p>Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει την καταγραφή αναφοράς ελέγχου</p> <p>Προβλέπονται, ενδεικτικά, τα κάτωθι παραδοτέα:</p> <p>Π1 - Έκθεση Ελέγχου πρώτου milestone</p> <p>Π2 - Τελική Έκθεση Ελέγχου</p>					
1.5.4	Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης	Κώδ:	5091007	Περιγραφή:	ΕΥΠ /ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
1.5.5	Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ	124.400,00			
1.5.5.1	Συνεισφορά ΤΑ	100.000,00			
1.5.5.2	Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	-			
1.5.5.3	Ιδιωτική Συμμετοχή	-			

I.5.5.4	Άλλη Πηγή	-
I.5.6	Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης	124.400,00
I.5.7	Τύπος Έργου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
I.5.8	Είδος Σύμβασης	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
I.5.9	Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης	Η διαδικασία ανάθεσης θα διεξαχθεί με βάση τον Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της Ε.Υ.Π. που θεσπίστηκε με την αρ. πρωτ. 838/69/955784/27-07-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού
I.5.10	Εφαρμοζόμενη διαδικασία	Το υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με τον Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΥΠ
I.5.11	Ημερομηνία Δημοσίευσης	30/09/2022
I.5.12	Ημερομηνία Διαγωνισμού	31/10/2022
I.5.13	Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης	20/12/2022
I.5.14	Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης	31/12/2024

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία της κάθε Σύμβασης)

Κ: Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα - Επέκταση			
K.1.	Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο	ΝΑΙ	
K.1.1	Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης	Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας	
K.1.2	Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ	-	
K.1.3	Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ)	5086615	
K.1.4	Φορέας Υλοποίησης	ΚΩΔ: 5091007	Περιγραφή: ΕΥΠ /ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ
K.1.5	Τίτλος έργου	Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση θεμάτων κυβερνοασφάλειας	
K.1.6	Προϋπολογισμός:	850.000,00	
K.1.7	Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου του υφιστάμενου έργου	<p>Η πράξη έχει ως σκοπό την αναβάθμιση των ικανοτήτων (capacity building) των εμπλεκομένων σε θέματα κυβερνοασφάλειας στον δημόσιο τομέα. Η πράξη συνεισφέρει στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου κυβερνοασφάλειας, την αποδοχή και την εφαρμογή καλών πρακτικών και πολιτικών ασφάλειας στα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Οι σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες δε συνιστούν μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην περίπτωση που δε διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας των χρηστών.</p> <p>Βασικός στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των στελεχών Πληροφορικής του Δημοσίου για τη διαχείριση των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Με τον όρο διαχείριση κινδύνων, νοείται:</p> <p>α) η συντήρηση - λειτουργία των συστημάτων με τρόπο ώστε να προλαμβάνονται κυβερνοαπειλές και να γίνεται η διαχείριση των κυβερνο-συμβάντων βάσει προτύπων διαδικασιών, και</p> <p>β) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συστημάτων ώστε να αποτρέπονται οι κυβερνοαπειλές (secure by design). Αυτό το θέμα αφορά τα στελέχη πληροφορικής που καλούνται να σχεδιάσουν πληροφοριακά συστήματα, να καταρτίσουν τους τεχνικούς όρους των σχετικών διακηρύξεων και να τα παραλάβουν πλήρως λειτουργικά.</p>	
K.1.8	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	31/10/2023	

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία κάθε συναφούς έργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου			
Λ.1	ΑΑ Χωροθέτησης	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	
Λ.2	Περιφέρεια // (NUTS Κωδικοποίηση)	NUTS Κωδ:	Περιγραφή:
Λ.3	Δήμος	LAU Κωδ.	Περιγραφή:
Λ.4	Δημοτικό Διαμέρισμα	LAU Κωδ.	Περιγραφή:

Λ.5	Διεύθυνση	
Λ.6	Αριθμός	
Λ.7	Ταχυδρομικός Κώδικας	
Λ.8	Γεωχωρικές Συντεταγμένες	

(+) (Προσθήκη επιπλέον πίνακα με τα στοιχεία παραπάνω της μία γεωχωρικής χωροθέτησης)

**M. Διασφάλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του**

Τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του με βάση τη συνημμένη βεβαίωση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που είναι ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου.

**N: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων**

N.1 AA	N.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	N.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	N.5 ΣΧΟΛΙΑ
51514	25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους	ΝΑΙ	-	
51505	05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης	ΝΑΙ	-	
51522	41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου	ΝΑΙ	-	
51540	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	TDP_5150132_id272908_SUB_43
51506	06. Προγραμματική σύμβαση	ΝΑΙ	-	
51504	03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου	ΝΑΙ	-	
51508	08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης	ΝΑΙ	-	



**Ο: Υπεύθυνη δήλωση**

Ο φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:	
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή.	<input checked="" type="checkbox"/>
Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΑΑ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.	<input checked="" type="checkbox"/>
Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει γραπτώς την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και ότι εάν προκύψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ο φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται).	<input checked="" type="checkbox"/>

**Π: Υπογραφές**

	<b>ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ</b>
<b>Τίτλος</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΟΣ</b>
<b>Όνομα - Επώνυμο</b>	<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ</b>	<b>ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ</b>
<b>Υπογραφή Υπευθύνου</b>		